

# WildNexus — Cycle 01 / M-01 Readiness

**Version :** v0.1

**Date :** 2026-05-18

**Statut :** Cycle 01 lancé — Plane synchronisé

**Owner :** Dobby

## 1. Objectif du cycle

Préparer le gel d'architecture P0 (**M-01 Architecture gelee**) sans fabrication ni commande significative.

Le cycle est terminé quand les choix caméra, MCU, radio, budget, gouvernance d'agents et risques juridiques sont suffisamment cadrés pour autoriser le passage vers **M-02 Prototype banc fonctionnel**.

## 2. Situation initiale

| Domaine        | Statut                  | Commentaire                                                                              |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Périmètre P0   | Cadré                   | <b>WILDNEXUS_P0_SCOPE_LOCK.md</b> verrouille les exclusions P0                           |
| Mapping agents | Cadré                   | <b>WILDNEXUS_AGENT_MAPPING.md</b> relie agents WildNexus et PKA                          |
| Budget P0      | Première fourchette     | <b>WILDNEXUS_P0_BUDGET_RANGE.md</b> , précision cible $\pm 30\%$                         |
| Plane          | Synchronisé             | API locale revenue après installation du service <b>com.jchytech.pka-plane-autostart</b> |
| Docker         | Relancé automatiquement | service launchd PKA installé pour démarrer Docker Desktop puis Plane                     |
| Backlog        | Synchronisé             | nouveaux items Cycle 01 créés dans Plane le 2026-05-18                                   |
| Données projet | Initialisé              | <b>data/README.md</b> créé                                                               |

## 3. Fronts ouverts

| Item             | Front                | Owner PKA     | Agent WildNexus                            | Livrable attendu                    | Statut    |
|------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| <b>GOV-01</b>    | Mapping agents / PKA | Dobby         | wildnexus-program-manager-system-architect | <b>WILDNEXUS_AGENT_MAPPING.md</b>   | Fait v0.1 |
| <b>DECISION</b>  | Périmètre P0         | Dobby         | wildnexus-program-manager-system-architect | <b>WILDNEXUS_P0_SCOPE_LOCK.md</b>   | Fait v0.1 |
| <b>T01.6</b>     | Budget P0            | Bruno         | wildnexus-industrialisation                | budget achat affiné avec références | À affiner |
| <b>SUPPLY-01</b> | Composants critiques | Bruno + Forge | wildnexus-industrialisation                | <b>WILDNEXUS_SUPPLY_REGISTER.md</b> | Ouvert    |

| Item  | Front                  | Owner<br>PKA     | Agent WildNexus          | Livrable attendu                  | Statut     |
|-------|------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|
| T01.2 | Licence / FTO          | Renard + Hermine | juridico-PI              | note FTO et usage policy v0.2     | Ouvert     |
| T01.3 | Radio / LPWAN          | Forge + Chouette | wildnexus-rf-propagation | ADR radio + protocole terrain     | Ouvert     |
| T01.4 | Caméra                 | Nova + Lynx      | wildnexus-camera-imaging | ADR caméra + benchmark            | Ouvert     |
| T01.5 | MCU                    | Castor + Forge   | wildnexus-firmware-ulp   | ADR MCU                           | Ouvert     |
| T03.6 | Tests firmware         | Forge + Castor   | wildnexus-firmware-ulp   | stratégie tests firmware minimale | À préparer |
| T04.5 | Évaluation classifieur | Nova + Clio      | wildnexus-edge-ai-cv     | pipeline évaluation P0            | À préparer |

## 4. Définition de M-01 ready

M-01 peut être marqué prêt quand :

- une caméra candidate est choisie et justifiée ;
- un MCU candidat est choisi et justifié ;
- une option radio / LPWAN est choisie et justifiée ;
- l'enveloppe P0 est confirmée ou réduite ;
- le registre composants critiques contient au moins une alternative par poste bloquant ;
- la licence / FTO ne bloque pas le prototypage interne ;
- le périmètre P0 reste strict ;
- les risques RGPD terrain ont un owner et un livrable concret ;
- Plane est synchronisé ou la trace offline est complète.

## 5. Risques actifs

| Risque                                   | Niveau | Owner            | Mitigation immédiate                                                  |
|------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Plane local indisponible au redémarrage  | Réduit | Forge            | service launchd <code>com.jchytch.pka-plane-autostart</code> installé |
| Scope creep bioacoustique / Faune Autour | Élevé  | Dobby            | verrou P0 déjà écrit                                                  |
| Budget P0 sous-estimé                    | Élevé  | Bruno            | passer du pré-budget aux références fournisseurs                      |
| FTO / licence retardée                   | Élevé  | Renard + Hermine | cadrer prototypage interne vs publication publique                    |
| Disponibilité composants                 | Élevé  | Bruno + Forge    | registre supply avec alternatives                                     |
| RGPD terrain EVT                         | Moyen  | Renard           | modèle signalétique + procédure floutage/suppression                  |

## 6. Prochaines actions Dobby

1. Produire ou compléter **WILDNEXUS\_SUPPLY\_REGISTER.md**.
2. Préparer les trois ADR de départ : MCU, caméra, radio.
3. Préparer la note juridique initiale FTO/licence avec Renard + Hermine.
4. Surveiller le service autostart Plane après le prochain redémarrage macOS.

## 7. Commandes de synchronisation

Dry-run :

```
python3 scripts/seed_wildnexus_plane.py
```

Application :

```
python3 scripts/seed_wildnexus_plane.py --apply
```

État après correction : synchronisation appliquée le 2026-05-18.

Items créés :

- **T01.6 Budget P0 ordre de grandeur**
- **GOV-01 Mapping agents WildNexus vers spécialistes PKA**
- **DOC-01 Annexes operatoires v0.3**
- **SUPPLY-01 Registre composants critiques et fournisseurs alternatifs**
- **T03.6 Tests firmware et simulation etats critiques**
- **T04.5 Pipeline evaluation automatise du classifieur**