Résumé des projets — PKA_JCH (03_PROJECTS)

> Généré le 2026-10-22 par Dobby 🦉 — synthèse fondée sur `etat-projets.md` (MAJ 2026-10-19), les `executive-summary.md` et l'arborescence réelle des dossiers. **Échelle d'avancement : 0** = très tôt (description encore à consolider) → **10** = pleinement opérationnel.

Vue d'ensemble

#	Projet	Avancement
1	`01_AI_IT_TOOLS`	**8/10**
2	`02_ARTEON` / WildLens	**4/10**
3	`03_WILDNEXUS`	**3/10**
4	`05_PHOTO_AI_JURY`	**7/10**
5	`06_PHOTO_NATURE`	**8/10**
6	`07_TRAVELS`	**4/10**
7	`08_VETALYX`	**4/10**
8	`11_IOT`	**6/10**

01_AI_IT_TOOLS — 8/10

Description : Infrastructure IA multi-modèles qui fait fonctionner tout PKA_JCH — orchestrateur Dobby, 31 spécialistes, `team.db`, `MEMORY.md`, bibliothèque de skills, hub OpenRouter, graphify, vault Obsidian. Le système nerveux du projet.

Livrables attendus

- Socle mémoire State/Log (`team.db`, `MEMORY.md`, boucle mémoire autonome)
- Bibliothèque de 30+ skills

- Knowledge graph (graphify) maintenu
- Routage multi-modèles (DeepSeek / Claude / Gemini / Qwen / Kimi + local Ollama)

Avancement : **8/10** — socle opérationnel et autonome. Pas 10 car évolution continue (boucle mémoire tout juste ajoutée, maintenance permanente des skills).

02_ARTEON / WildLens — 4/10

Description : Marque de photographie naturaliste éditoriale — galerie ARTEON (Shopify + tirages WhiteWall) et journal hebdomadaire WildLens (Ghost), avec L'Instant Lu (conseil photo) en tête de funnel.

Livrables attendus

- Galerie Shopify en ligne + intégration WhiteWall
- WildLens : édition hebdomadaire régulière
- Backend L'Instant Lu
- Charte de marque (livrée)

Avancement : **4/10** — charte livrée et édition `#1` matérialisée, mais **relance éditoriale bloquée** (0 édition depuis 3 mois) ; Shopify, WhiteWall et L'Instant Lu non lancés.

03_WILDNEXUS — 3/10

Description : Projet ombrelle bioacoustique de terrain — device P0 (ESP32-S3, caméra PIR, micros stéréo I2S, LoRa) qui capture l'audio, et pipelines de classification (InsectNet pour les orthoptères, BirdNET / NEXUS_ACOUSTIC pour oiseaux et amphibiens).

Livrables attendus

- Device P0 assemblé et testé
- Pipeline de classification audio (InsectNet + NEXUS_ACOUSTIC)
- Datasets évalués (InsectSet459)
- ADR (contrat amont audio)

Avancement : **3/10** — design et recherche avancés (ADR-013/016/017, 13 scripts InsectNet, datasets évalués), mais **gelé** : panier Mouser (~279€) non commandé, dépend

du P0 IOT.

05_PHOTO_AI_JURY — 7/10

Description : Argus, moteur IA de critique photographique naturaliste — analyse technique, naturaliste et artistique, score /100, recommandation de tirage et de preset Lightroom.

Livrables attendus

- Analyses fiables et calibrées
- Presets Lightroom exportables (XMP)
- Intégration MCP Lightroom

Avancement : **7/10** — opérationnel et autonome (58 analyses, 73,8/100, 81 % d'acceptation). Reste l'activation du MCP Lightroom.

06_PHOTO_NATURE — 8/10

Description : Workflow professionnel de photographie naturaliste — capture Canon → développement DxO/Lightroom → keyworder IA Gemma4 (62 catégories) → critique Argus → publication.

Livrables attendus

- Keyworder IA autonome (IPTC + XMP)
- Presets Argus (11 stockés)
- Pipeline capture → publication intégré
- Cross-références ARTEON

Avancement : **8/10** — workflow actif et autonome (keyworder déployé, 11 presets, cross-refs ARTEON). Dépend d'une pratique terrain régulière.

07_TRAVELS — 4/10

Description : Voyages et logistique van (Westfalia Kelsey 2026 / Ford Transit Custom), fiches destinations, pipeline DÉCOUVERTES (Telegram → fiches lieux) et Lupo Planner.

Livrables attendus

- Fiches destinations canoniques
- Lupo Planner opérationnel
- Pipeline DÉCOUVERTES → Planner
- Logistique stationnement / camping-scout

Avancement : **4/10** — briques en place (pka-decouvertes, Lupo-planner, fiches destinations), mais **gelé** : planification « en roulant », meuble banquette en design.

08_VETALYX — 4/10

Description : Diagnostic rapide des allergies animales par IA, ciblant le marché vétérinaire européen (cliniques + laboratoires).

Livrables attendus

- Contrat-cadre, statuts SRL, pacte d'actionnaires
- Business plan
- Roadmap produit + validation clinique
- Qualification réglementaire AFMPS / FAMHP

Avancement : **4/10** — structuration juridique avancée (DIAHO 40 %, contrat-cadre v3, statuts, pacte actionnaires v1), mais business plan et roadmap non définis ; en attente de la réunion Vita X (Taiwan).

11_IOT — 6/10

Description : Domotique distribuée sur 3 sites (serre + maison Esneux, Italie, van Lupo) — Home Assistant OS sur RPi 5, supervision Tailscale, zéro cloud.

Livrables attendus

- HA opérationnel sur les 3 sites
- Capteurs Zigbee installés

- Intégration WiCAN Pro (OBD/CAN)
- Installation complète dans le van (deadline 15/12/2026)

Avancement : **6/10** — HA M5 opérationnel, hardware van quasi complet, RPi 5 boot résolu (HAOS 18.3). Reste l'assemblage + capteurs Zigbee + intégration van (**deadline 15/12**).

Notes transverses

- **Chaîne photo** : `PHOTO_NATURE` → `PHOTO_AI_JURY` → `ARTEON` → `WildLens`.
- **Dépendance** : `03_WILDNEXUS` est bloqué tant que le P0 `11_IOT` (bench + hardware) n'avance pas.
- **Priorités courantes** : `11_IOT` (deadline dure 15/12) et `08_VETALYX` (juridique).

Source : `etat-projets.md` (MAJ 2026-10-19), executive summaries et arborescence des dossiers.